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Anregung WWA Ansbach (Email vom 26.07.2019)
Erneute Betrachtung Verbundleitung Hohentrüdingen
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Ausgangssituation:
 Beschlussfassung Gemeinde Westheim zum Neubau der 

Kläranlage Westheim am 23.07.2019 statt Sanierung
 Kostenvergleichsrechnung vom 29.03.2017 durch IB Völker

 Investkosten Leitung nach Westheim: 1,396 – 1,416 Mio. €
 Investkosten Leitung nach Hechlingen: 1,431 – 1,919 Mio. €

 Anregung WWA Ansbach:



13.08.2019 4

Grobe Überlegungen
möglicher Leitungsverlauf (unabgestimmte Annahme CDM Smith)

2.21 km

Länge Direktanschluss an KA Westheim ca. 3.300 m (aus Machbarkeitsstudie igi Consult), 
vergleichbar mit der Länge von Hohentrüdingen an Hechlingen
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Grobe Überlegungen
Kosten durch Umentscheidung in Westheim& Heidenheim
Nr. Projekt br. Kosten unbudgetiert

1 Mehrkosten TP1 Westheim Kläranlage ca. 311.500

2 Mehrkosten TP2 Druckleitung Ostheim-Westheim ca. 158.500

3 Ansatz Verlust Fördermittel TP2 DL Ostheim-Westheim ca. 190.000

4 Projektsteuerung Verlängerung Planungszeiträume WH ca. 28.000

5 Bauherrntätigkeit Bayerngrund Planungszeiträume ca. 4.000

Zwischensumme Westheim ca. 691.990
Gerundet 700.000

6 Minderkosten BK TP4 HDH Druckleitung Hohentrüdingen-Westheim 
(mit Anschluss an Druckleitung TP2 WH)

ca. -335.000

5 Ansatz Verlust von Fördermitteln TP4 DL Hohentrüdingen-Westheim
(Ansatz ca. 400.000 €, nur 75% kassenwirksam)

ca. 100.000

6 Mehrkosten durch Neuplanung TP4 HDH
Minderkosten durch geringere Baukosten für LP4-9

ca. 80.590
- 14.000

8 Projektsteuerung Verlängerung Planungszeitraum HDH (9M) ca. 22.000

9 Bauherrntätigkeit Bayerngrund Planungszeiträume ca. 2.000

Zwischensumme Heidenheim (Summe basierend auf Annahmen, welche 
ausschließlich einen Anhaltspunkt geben kann.)

ca. - 124.000
Gerundet - 125.000
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Grobe Überlegungen
Kosten durch Umentscheidung in Westheim

Nr. Projekt br. Kosten unbudgetiert

1 TP1 – Neubau Kläranlage
Baukosten + BNK Planer Differenzen

ca. 311.500

2 TP2 – Neubau Anschluss Ostheim an Westheim
Baukosten + BNK Planer Differenzen

ca. 158.490

3 TP1 – Neubau Kläranlage
Projektsteuerung Verlängerung Planungszeitraum 3M

ca. 9.000

4 TP2 – Neubau Anschluss Ostheim an Westheim
Projektsteuerung Verlängerung Planungszeitraum 8M

ca. 19.000

5 TP1+2 – Bauherrntätigkeiten Bayerngrund
Verlängerung Planungszeitraum 3M/8M

ca. 4.000

6 TP2 - Verlust von Fördermitteln
Ansatz ca. 700.000 - 800.000 €, nur 75% kassenwirksam)

ca. 190.000

Summe
(Summe basierend auf Annahmen, welche ausschließlich einen 
Anhaltspunkt geben kann.)

ca. 691.990
Gerundet 700.000



Betroffene Planungen
erneute Leistungen + Planänderung
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Markt Heidenheim: TP4 Neubau Druckleitung Hohentrüdingen-Westheim

Kostenansätze nur grob geschätzt!

TP4 HDH - Druckleitung Hohentrüdingen-Westheim Brutto

1 Baukosten (Annahme: Anschluss Druckleitung an DL Ostheim-
Westheim, bei Anschlusspunkt Maßholdergraben/Bruckbach

ca. -335.000

2 Wiederholung der LP2+3 (ca. 50%) für TA/ggf TWP ca. 24.000

3 Wiederholung der LP1-3 (100%) für DL ca. 20.000

4 Honorar durch geringere Baukosten (LP4-9 DL) ca. -14.000

5 Vergabe Leistungen Baugrund ca. 1.200

6 Baugrundgutachten ca. 25.000

7 Vermessung ca. 4.000

8 Kostenvergleichsberechnung ca. 6.390

Summe                                       (Kosten Mehraufwand 80.590) ca. -268.410

Kostenansätze nur grob geschätzt!



Betroffene Planungen
erneute Leistungen
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Gemeinde Westheim: TP1 Neubau Kläranlage Westheim

Kostenansätze nur grob geschätzt!

TP1 WH - Neubau Kläranlage Brutto

1 Baukosten ca. 10% höher
Vorabschätzung ca. 2.520 Mio. br.

ca. 250.000

2 Wiederholung der LP2 (ca. 10%) ca. 8.000

3 höheres Honorar da höhere Baukosten ca. 42.000

4 Örtliche Bauüberwachung ca. 8.000

5 Nachweis der Mischwasserbehandlung 
1 Lastfall für Kostenvergleichsrechnung

ca. 1.500

6 ggf. genauere Abschätzung höhere Baukosten, 1 Lastfall ca. 2.000

Summe ca. 311.500



Betroffene Planungen
erneute Leistungen + Planänderung
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Gemeinde Westheim: TP2 Neubau Druckleitung Ostheim-Westheim

Kostenansätze nur grob geschätzt!

TP2 WH - Druckleitung Ostheim-Westheim Brutto

1 Baukostensteigerung ca. 119.000

2 Wiederholung der LP2+3 (ca. 20%) ca. 17.000

3 höheres Honorar da höhere Baukosten ca. 12.000

4 örtliche Bauüberwachung ca. 4.000

5 Nachweis der Mischwasserbehandlung für 
Kostenvergleichsrechnung

ca. 5.500

6 ggf. genauere Abschätzung höhere Baukosten ca. 990

Summe ca. 158.490



Weitere Betroffenheiten
erneute Leistungen CDM Smith + Bayerngrund
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Markt Heidenheim und Gemeinde Westheim

Kostenansätze nur grob geschätzt!

TP1 und TP2 WH  |  TP4 HDH Brutto

1 Projektsteuerung - TP1 WH Neubau Kläranlage
Verlängerung Planungszeitraum 3 Monate

3 T/M 9.000

2 Projektsteuerung - TP2 WH Verbindungsleitung Ostheim
Verlängerung Planungszeitraum 8 Monate

2,5T/M 19.000

3 Projektsteuerung - TP4 HDH Verbindungsleitung Hohentrüdingen
Verlängerung Planungszeitraum 9 Monate

2,5T/M 22.000

4 Bauherrntätigkeit - TP1 WH Neubau Kläranlage
ca. 2.000

5 Bauherrntätigkeit - TP2 WH Verbindungsleitung Ostheim
ca. 2.000

6 Bauherrntätigkeit - TP4 HDH Verbindungsleitung Hohentrüdingen
ca. 2.000

Abrechnung nach Aufwand, Ansatz PS ohne Termine

Summe                             
ca. 56.000

Kostenansätze nur grob geschätzt!



Betroffene Planungen 
Zeitschiene
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Betroffene Planungen 
Zeitschiene Vergleich zu jetziger Planung
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Auswirkungen auf Fördermittel
TP4 HDH
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 Förderung TP4 (Anschluss Hohentrüdingen an Westheim)
 Förderung 150 €/m Druckleitung (ca. 2.000 m), ca. 300.000

mind. 50% bei Abschluss der förderfähigen
Maßnahmen in 2021 ca. 400.000

 Ansatz Verlust 25% ca. 100.000

 Förderung TP4 (Anschluss Hohentrüdingen an Heidenheim)
 Förderung 150 €/m Druckleitung (ca. 3.300 m), ca. 495.000

mind. 50% bei Abschluss der förderfähigen 
Maßnahmen in 2021 ca. 570.000

*) Variante ohne Hohentrüdingen



Auswirkungen auf Fördermittel
TP1 und TP2 WH
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 Förderung TP2 (Anschluss Ostheim an Westheim)
 Förderung 150 €/m Druckleitung (ca. 3.300 m), ca. 495.000

mind. 50% bei Abschluss in 2021 ca. 700.000 - 800.000
 Ansatz Verlust 25% ca. 190.000

 Förderung TP1 (KA Westheim) Anlagen 
 250 €/angeschlossenem EW
 523 EW Westheim / 382 EW Ostheim 226.250
 Max. 70% der ff-Summe (d.h. kassenwirksam in 2021) ca. 350.000
 Kein Verlust derzeit absehbar



Weitere Auswirkungen
in der Gemeinde Westheim und dem Markt Heidenheim
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 Die Kläranlage Heidenheim-Hechlingen ist auf 60l/s 
dimensioniert, 4l/s kämen aus Hohentrüdingen, welche 
wegfallen würden

Leichte Überdimensionierung der Kläranlage mit
entsprechenden Betriebskosten

 Die Kläranlage Westheim müsste weitere 4l/s aufnehmen und 
somit größer gebaut werden

vermutlich etwas höhere Betriebskosten

 Satzungsgebiete
 Der OT Hohentrüdingen muss im Satzungsgebiet Heidenheim 

verbleiben



Sonstige Betroffenheiten/Risiken
bei Neuplanung
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 Leichte Überdimensionierung KA Heidenheim-Hechlingen

 Mehrleistungen bei Bayerngrund und CDM Smith

 ggf. Mehrkosten bei Dr. Schulte Röder

 Mitfinanzierung der KA Heidenheim-Hechlingen auch von Bürgern in 
Hohentrüdingen?

 Keine Finanzierung der Mehrkosten KA Westheim/ggf. DL Ostheim-
Westheim durch die Gemeinde Westheim?

 Anschlussentgelt für Anschluss an KA Westheim?

 Abwassergebühr/Satzung?

 Betriebskosten?

 Fördermittel?

 Festlegung der Mehrkosten: Zeitpunkt? Höhe?

 …
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Angebote der Planungsbüros
Kosten durch Umentscheidung in Westheim & Heidenheim

Nr. Projekt Angebot 
€netto

Angebot 
€brutto

1 TP1 Neubau Kläranlage Westheim
Schmutzfrachtberechnung für 
Kostenvergleichsrechnung

Je Lastfall
1.106,00

1.316,14

2 TP2 Druckleitung Ostheim-Westheim
Schmutzfrachtberechnung für 
Kostenvergleichsrechnung

4.500,00 5.569,20

3 TP2 Druckleitung Ostheim-Westheim
Genauere Ermittlung Kosten bei 
Anschluss an DL

800,00 990,08

Zwischensumme 6.406,00 7.623,14

4 TP4 Druckleitung Hohentrüdingen
Kostenvergleichsrechnung (3 Lastfälle?)

Je Lastfall 1.790,00
5.370,00

6.390,30

Gesamtsumme 11.776,00 14.013,44

Steinbacher

Petter

Völker

Petter

*)

*) 2.000 für Abschätzung höherer BK ohne Mehrwert



Beschlussfassung
zu TP4
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Möglichkeit 1:

Beauftragung Kostenvergleichsrechnung

Betrachtung über Kostenvergleichsrechnung, ob ein jetziger Wechsel auf die 
Variante Druckleitung von Hohentrüdingen nach Westheim noch sinnvoll ist

Möglichkeit 2:

Bestätigung Beschluss zu Anschluss Hohentrüdingen an KA Heidenheim-
Hechlingen



Teilprojekt 8
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TP8 - Kostenvergleichsrechnung
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TP/M VARIANTE 1 - Neubau RÜB geschlossen Nähe 
Bestand/Sanierung Kläranlagensammler

Investkostenbr. 
unbudgetiert

Investkostenbr.
budgetiert

TP8 Regenüberlaufbecken "Hechlinger Straße" mit 
Drosselschacht

1.347.700 Kostenvorab-
schätzung 
aus 2018

(ca. 886.000)
TP8 Regenrückhalteraum mit Drosselstrecke und 

Notentlastung
105.700

SUMME 1.453.400 1.135.000

M3.3 Freispiegelkanal 259.900
Kostenschätzung 

aus 2004 
(ca. 80.000)

M3.3 Sanierung vorhandener Mischwasserkanäle 31.200

M3.3 Renovierung vorhandener Mischwasserkanäle 138.360

SUMME 429.460 106.000

M2.2
(ehem.
M2.2.3)

Sanierung Regenüberlaufbacken "Kläranlage 
Heidenheim"

144.400 Kostenberechnung 
aus 2015

(ca. 80.000)

SUMME 144.400 107.000

Zu erwartende Zuwendungen zu TP8+M3.3 -295.328

GESAMTSUMME
(Zuwendungen unberücksichtigt) 

2.027.260 1.194.750

*) Spalte 4: in Klammern unbudgetiert



TP8 - Kostenvergleichsrechnung
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TP/M VARIANTE 2 - Neubau RÜB offen bei FlurNr. 
1732/Sanierung Kläranlagensammler

Investkostenbr. 
unbudgetiert

Investkostenbr.
budgetiert

TP8 Regenüberlaufbecken "Hechlinger Straße" mit 
Drosselschacht

1.260.500 Kostenvorab-
schätzung 
aus 2018

(ca. 886.000)
TP8 Regenrückhalteraum mit Drosselstrecke und 

Notentlastung
121.800

SUMME 1.382.300 1.135.000

M3.3 Freispiegelkanal 680.800
Kostenschätzung 

aus 2004 
(ca. 80.000)

M3.3 Sanierung vorhandener Mischwasserkanäle 24.730

M3.3 Renovierung vorhandener Mischwasserkanäle 114.510

SUMME 820.040 106.000

M2.2
(ehem.
M2.2.3)

Sanierung Regenüberlaufbacken "Kläranlage 
Heidenheim"

144.400 Kostenberechnung 
aus 2015

(ca. 80.000)

SUMME 144.400 107.000

Zu erwartende Zuwendungen zu TP8+M3.3 -630.888

GESAMTSUMME
(Zuwendungen unberücksichtigt) 

2.346.740 1.194.750

*) Spalte 4: in Klammern unbudgetiert



TP8 - Kostenvergleichsrechnung
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TP/M ALTERNATIVE- Neubau RÜB offen Nähe KA 
HDH/Erneuerung Kläranlagensammler

Investkostenbr. 
unbudgetiert

Investkostenbr.
Budgetiert *)

TP8 Freispiegelkanal (statt Stauraumkanal) 2.517.000
Kostenvorab-

schätzung 
aus 2018

(ca. 886.000)

TP8 RÜB Kläranlage HDH mit Drosselschacht neu 1.692.400

TP8 Regenrückhalteraum mit Drosselstrecke und 
Notentlastung

29.500

SUMME 4.209.400 1.135.000

M3.3 Sanierung vorhandener Mischwasserkanäle 14.860 Kostenschätzung 
aus 2004 

(ca. 80.000)M3.3 Renovierung vorhandener Mischwasserkanäle 27.600

SUMME 42.460 106.000

M2.2
(ehem.
M2.2.3)

Nachrüstung RÜB Kläranlage HDH entfällt 0 Kostenberechnung 
aus 2015

(ca. 80.000)

SUMME 0 107.000

Zu erwartende Zuwendungen zu TP8+M3.3 -2.031.200

GESAMTSUMME
(Zuwendungen unberücksichtigt) 

4.281.360 1.194.750

*) Spalte 4: in Klammern unbudgetiert



Inbetrieb-
nahme *)

Bauphase
Planung

LP4-7

TP8 - Terminschiene
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Planung
LP3

Planung
LP 1+2 Verwendungs-

bestätigung

ca. 4 M ca. 3-5 M ?ca. 12 M

Beschluss-
fassung 

14.08.2019

ca. 5-7 M

Zeitfaktor: 
Baugrund-

untersuchung

Vorgabe WWA Einreichung 
in 03/2020

Zeitraum sehr kurz

Zeitraum sehr 
kurz

Ziel Baubeginn in ca. 
10/2020



TP8 - Entscheidung
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Beschluss dringend erforderlich



Vielen Dank!


